

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МОАУ СОШ № 192 г. Свободного

План мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Исполнители
Нормативно-правовой аспект				
1.1.	Внесение необходимых изменений в Устав МОАУ СОШ № 192 г. Свободного	Сентябрь-ноябрь 2017	Регистрация изменений в налоговом органе	Администрация
1.2.	Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО (штатное расписание, должностные инструкции классных руководителей, администрации, педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на III ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в средней школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты)	До 01.11.2017	Локальные акты	Директор Заместитель директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
1.3.	Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования ОУ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС СОО и примерной ООП СОО	До 01.09.2018	ООП СОО школы	Рабочая группа Педагогический совет
1.4.	Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	До 30.08.2018	Рабочие образовательные программы	Заместители директора по УВР, ВР
1.5.	Утверждение перечня УМК для обучающихся 10 класса на 2018 - 2019 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем	Июнь 2018	Утвержденный перечень УМК для 10 класса	Руководители ШМО, зав. библиотекой

Организационно - управленческий аспект

2.1.	Заседания проектных (рабочих) групп.	Апрель 2018	План работы,	Рабочие
------	--------------------------------------	-------------	--------------	---------

	Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС СОО с.01.09.2018 г.	(далее - 1 раз в четверть)	Мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО	(проектные) группы по введению ФГОС СОО
2.2.	Анализ имеющихся условий (кадровых, материальнотехнических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС СОО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) (в соответствие с разработанной моделью мониторинга)	Август 2017 – май 2018 гг.	Аналитическая справка План мероприятий	Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС СОО
2.3.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООПС ООО	Апрель 2018	План мероприятий	Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС СОО
2.4.	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МОАУ СОШ №192 г. Свободного с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС СОО и примерной ООП СОО	До 01.09.2018	Проект ООП СОО школы	Заместители директора по УВР
2.5.	Обсуждение проекта ООП СОО школы	До 30.08.2018	Скорректированная ООП СОО школы	Рабочая группа, педагогический совет
2.6.	Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	Август 2018 г.	Утверждение программ	Заместители директора по УВР
2.7.	Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 10-х классов на 2018 - 2019 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	Май-август 2018 г.	Библиотечный фонд школы	Педагог-библиотекарь

2.8.	Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающихся 10 класса (2017-2018 учебный год) к переходу на ФГОС СОО с 01.09.2018 года	Сентябрь 2018	Входное тестирование	Педагог-психолог, классные руководители
2.9.	Организация внеурочной деятельности: элективные предметы, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования и т.д.	Июнь 2018 – август 2018	Модель внеурочной деятельности	Заместитель директора по ВР
2.10.	Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов (в рамках внеурочной деятельности): краткосрочные межпредметные проекты; естественнонаучные практикумы; погружение и т.д.	Октябрь 2017 - август 2018	Реализация межпредметных краткосрочных проектов	Классные руководители 10-х классов Заместители директора школы по УВР, ВР
2.11.	Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС СОО (в соответствие с алгоритмом мониторинга)	Июнь-август 2018(промежуточная)	Информационная карта готовности	Рабочие (проектные) группы по введению ФГОС СОО
Информационно-методический аспект				
3.1.	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов нового поколения. Проведение совещаний, семинаров с педагогическим коллективом в целом и учителями основной школы в частности по изучению: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС СОО. Программы формирования универсальных учебных действий. Программы организации внеурочной деятельности школьников. Санитарно-гигиенических требований.	В течение 2017 – 2018 учебного года	Материалы структурных подразделений, методического совета	Директор
3.2.	Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС СОО (на базе ИРО, ОУ)	По расписанию вебинаров	Методическая поддержка	Заместитель директора УВР

3.3.	Создание подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2018 – 2019 учебного года	Подборка литературы на электронных носителях, печатные издания, размещение материалов на сайте МОАУ СОШ № 192 г. Свободного	Заместители директора по УВР, ВР
3.4.	Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС СОО с 01.09.2018 г. (10 класс)	Май-август 2018	Общешкольное родительское собрание, сайт школы, публикации в СМИ	Директор Заместители директора
3.5.	Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода...)	Сентябрь 2018 – май 2019	Визитная карточка МО, отчет педагогов по самообразованию	Заместители директора
3.6.	Проведение обучающих семинаров и педагогических советов для учителей школы, осуществляющих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и планирующих переход на ФГОС СОО	По плану методической работы школы	Материалы семинаров, педсоветов	Заместители директора по УВР, руководители МО
3.7.	Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта	По мере поступления	Информационный раздел о введении ФГОС СОО на школьном сайте	Заместитель директора УВР
Кадровый аспект				
4.1.	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	Март-август 2018	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Заместитель директора по УВР

4.2.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального В развития педагогических работников школы	течение 2017- 2018,2018-2019 учебного года		
4.3.	Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа.	В течение 2017- 2018, 2018-2019 учебного года	Методические материалы, сайт ОУ	Заместители директора по УВР
4.4.	Обновление должностных инструкций	До 20.09.2018	Приказ об утверждении и введении в действие	Директор школы
Материально-технический аспект				
5.1.	Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС СОО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	Ноябрь-декабрь 2018 года	Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий	Заместитель директора по АХЧ
Финансово-экономический аспект				
6.1.	Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда	Октябрь 2018	Скорректированный фонд	Директор школы Управляющий совет
6.2.	Корректировка сметы расходов на 2018 - 2019 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	Сентябрь 2018 – январь 2019	Скорректированная смета	Директор школы
6.3.	Составление сметы расходов по реализации ООП СОО (на 2018-2019 учебный год).	Июнь – август 2018	Смета расходов по реализации ООП СОО (на 2018 год).	Директор школы

6.4.	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности	До 01.09.2018	Тарификация Приобретение оборудования для обеспечения эффективной работы информационно-медийного направления: ноутбуки, фотоаппараты, защищенное программное обеспечение и другие инструменты ИКТ, которые позволяют вести информационно-медийную работу	Директор школы
------	---	---------------	---	----------------