

План-график  
проведения основного этапа исследования «PISA-2022» в общеобразовательных  
организациях Амурской области

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1.	Назначение региональных координаторов и технических специалистов в регионах, отобранных для проведения основного этапа исследования PISA-2022, и предоставление приказов и контактных данных Национальному центру исследования	Региональный координатор	до 20.01.2022
2.	Согласование с Национальным центром исследования списков образовательных организаций, которые будут принимать участие в основном этапе исследования PISA-2022	Региональный координатор	до 31.01.2022
3.	Предоставление образовательными организациями списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA-2022	Координатор образовательной организации, муниципальный координатор, региональный координатор	до 09.02.2022
4.	Диагностика технической готовности отобранных образовательных организаций к проведению основного этапа исследования PISA-2022 с использованием предоставленного ПО. Предоставление Национальному центру исследования информации о результатах диагностики	РЦОИ Амурской области, Координатор образовательной организации, муниципальный координатор, региональный координатор	до 09.02.2022
5.	Составление расписания и предоставление Национальному центру исследования информации о расписании проведения сессий основного этапа исследования PISA-2022 в образовательных организациях	Координатор образовательной организации, муниципальный координатор, региональный координатор	до 04.03.2022
6.	Участие в установочном совещании для региональных координаторов о порядке проведения исследования	Региональный координатор	до 10.03.2022
7.	Участие в установочном совещании для координаторов образовательных организаций о порядке проведения исследования.	Координатор образовательной организации, муниципальный	до 11.03.2022

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
		координатор, региональный координатор	
8.	Получение образовательными организациями списка обучающихся, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022	Координатор образовательной организации, муниципальный координатор, региональный координатор	до 15.03.2022
9.	Совещание и вопросно-ответная сессия для региональных координаторов, технических специалистов региона, координаторов образовательных организаций и организаторов в аудитории	Региональный координатор, муниципальный координатор, координатор образовательной организации	до 22.03.2022
10.	Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для участия в основном этапе исследования PISA-2022	Региональный координатор, муниципальный координатор, координатор образовательной организации	до 01.04.2022
11.	Проведение основного этапа исследования PISA-2022	Региональный координатор, РЦОИ Амурской области, муниципальный координатор, координатор образовательной организации	04.04.2022 – 20.05.2022
12.	Обеспечение наблюдения в отобранных образовательных организациях согласно руководству для наблюдателя	Региональный координатор, РЦОИ Амурской области	04.04.2022 – 20.05.2022
13.	Сбор и направление материалов основного этапа исследования PISA-2022 из образовательных организаций в Национальный центр исследования	Координатор образовательной организации, муниципальный координатор, региональный координатор	до 25.05.2022