

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

ПРИКАЗ

07.02.2022

№ 58

г. Свободный

Об обеспечении
реализации плана-графика
проведения основного этапа
исследования PISA -2022

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской области от 27.01.2022 № 78 «Об утверждении основного этапа исследования «PISA – 2022 » в общеобразовательных организациях Амурской области.

приказываю:

1. Обеспечить реализацию плана-графика проведения основного этапа исследования «PISA -2022» (Приложение).
2. Назначить муниципальным координатором проведения основного этапа исследования «PISA - 2022» С.В. Мирошниченко, консультанта Управления образования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Д.Л. Беляева, заместителя начальника Управления.

Начальник Управления



В.В. Булыгин

План-график проведения основного этапа исследования PISA-2022

Мероприятие	Ответственный	Сроки
Назначение региональных координаторов и технических специалистов в регионах, отобранных для проведения основного этапа исследования PISA-2022, и предоставление приказов и контактных данных Национальному центру исследования	Региональный координатор	до 20.01.2022
Направление списков образовательных организаций, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022, в субъекты Российской Федерации, отобранные для участия в исследовании	Национальный центр исследования	до 21.01.2022
Согласование с Национальным центром исследования списков образовательных организаций, которые будут принимать участие в основном этапе исследования PISA-2022	Региональный координатор	до 31.01.2022
Предоставление образовательными организациями списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA-2022	Координатор образовательной организации, Региональный координатор	до 09.02.2022
Диагностика технической готовности отобранных образовательных организаций к проведению основного этапа исследования PISA-2022 с использованием предоставленного ПО. Предоставление Национальному центру исследования информации о результатах диагностики	Координатор образовательной организации, Региональный координатор	до 09.02.2022
Составление расписания и предоставление Национальному центру исследования информации о расписании проведения сессий основного этапа исследования PISA-2022 в образовательных организациях	Региональный координатор	до 04.03.2022
Установочное совещание для региональных координаторов о порядке проведения исследования. Обеспечение участия региональных координаторов	Национальный центр исследования – Региональный координатор	до 10.03.2022
Установочное совещание для координаторов образовательных организаций о порядке проведения исследования. Обеспечение участия координаторов ОО	Национальный центр исследования – Региональный координатор	до 11.03.2022
Предоставление образовательным организациям списка обучающихся, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022	Национальный центр исследования	до 15.03.2022
Совещание и вопросно-ответная сессия для	Национальный центр	до 22.03.2022

Мероприятие	Ответственный	Сроки
региональных координаторов, технических специалистов региона, координаторов образовательных организаций и организаторов в аудитории	исследования	
Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для участия в основном этапе исследования PISA-2022	Региональный координатор	до 01.04.2022
Проведение основного этапа исследования PISA-2022	Национальный центр исследования, Региональный координатор, Координатор образовательной организации	04.04.2022 – 20.05.2022
Обеспечение наблюдения в отобранных образовательных организациях согласно руководству для наблюдателя	Региональный координатор	04.04.2022 – 20.05.2022
Сбор и направление материалов основного этапа исследования PISA-2022 из образовательных организаций в Национальный центр исследования	Координатор образовательной организации, Региональный координатор	до 25.05.2022